



Управление образования
администрации Лазовского муниципального района

П Р И К А З

15 сентября 2016 г.

с. Лазо

№ 106-а

**Об утверждении дорожной карты по организации
и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Лазовского муниципального района в 2017 году**

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, департамента образования и науки Приморского края регламентирующими порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования; в целях дальнейшего развития и совершенствования процедур и технологий проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лазовского муниципального района в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лазовского муниципального района в 2017 году в соответствии с приложением.
2. Специалистам управления образования (Каин Т.Н. , Бастина В.В.) обеспечить исполнение данного приказа.

3. Рекомендовать руководителям ОО разработать план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

4. Считать утратившим силу приказ управления образования от 18 августа 2015 года № 70/1-а «Об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лазовского муниципального района в 2016 году».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



М.Э. Зайцева

УТВЕРЖДЕНА

Приказом управления
образования
от 15.09.2016 № 166-а

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Лазовского муниципального района
в 2017 году**

№пп	Основные направления деятельности	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2016 году			
	Инвариантная часть		
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Лазовском МР	Август 2016 года	Управление образования (далее УО), образовательные организации (далее ОО)
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА –9 и ГИА – 11 в 2016 году в Лазовском МР	Август 2016 года	УО, ОО
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА - 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференции, семинарах, совещаниях	Август 2016 года Октябрь 2016 года	УО, ОО
	Вариативная часть		
1.4.	Подготовка предложений для формирования государственного задания ГАУ ДПО «Приморский	Сентябрь - октябрь 2016 года	УО

	краевой институт развития образования» на включение в перечень государственных услуг повышения квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов предметных комиссий по учебным предметам		
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
	Инвариантная часть		
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании	Июль – август 2017 года	УО, ОО
	Вариативная часть		
2.2.	Разработка алгоритма действий по повышению качества общего образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным предметам на основе анализа школьных и кустовых методических объединений	В течение 2016-2017 учебного года	УО, ОО
2.3.	Организация проведения индивидуальных групповых занятий для обучающихся	В течение 2016-2017 учебного года	ОО
2.4.	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к	В течение 2016-2017 учебного года	УО, ОО

	прохождению ГИА		
2.5.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике	В течение 2016-2017 учебного года	УО, ОО
2.6.	Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам	В течение 2016-2017 учебного года	УО, ОО
2.7.	Направление педагогов на курсы повышения квалификации (для учителей русского языка и литературы, выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ и не получили аттестат о среднем общем образовании).	Январь 2017 года	ОО
2.8.	Направление педагогов на курсы повышения квалификации (для учителей математики, выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ и не получили аттестат о среднем общем образовании).	Январь 2017 года	ОО
2.9.	Направление педагогов на курсы повышения квалификации: -Формирование профессиональных компетенций учителя биологии для реализации ФГОС ООО; -Формирование профессиональных	По отдельному плану ПК ИРО	ОО

<p>компетенций учителя химии для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Формирование профессиональных компетенций учителя географии для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Формирование профессиональных компетенций учителя физики для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Формирование профессиональных компетенций учителя иностранного языка для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Формирование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Формирование профессиональных компетенций учителя информатики для реализации ФГОС ООО;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей истории и обществознания;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей иностранного языка;</p> <p>-Квалификационная программа для</p>		
---	--	--

	<p>учителей русского языка и литературы;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей математики;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей химии;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей биологии;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей географии;</p> <p>-Квалификационная программа для учителей физики.</p>		
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть		
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровня по организации и проведению ГИА в 2017 году на территории Лазовского МР.	Ноябрь 2016 года – май 2017 года	УО, ОО
	Вариативная часть		
3.2.	Приведение нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА в 2017 году на территории Лазовского МР в соответствие с федеральными и		УО, ОО

<p>краевыми нормативными правовыми актами:</p> <p>ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказ об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА в УО, ОО в 2016-2017 учебном году; - Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО района; - Распоряжение администрации Лазовского МР об организации и проведении ГИА в 2017 году; - приказ об утверждении организационно-технологической схемы проведения ГИА; - приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю 	<p>Ноябрь - декабрь 2016 года</p> <p>Ноябрь 2016 года</p> <p>Февраль 2017 года</p> <p>Февраль-март 2017 года</p> <p>Январь- август 2017 года</p>	
--	--	--

<p>и организаторам ППЭ, ассистенты);</p> <p>- приказ об утверждении транспортных схем и сроков доставки ЭМ ЕГЭ в ППЭ в 2017 году</p> <p>ГИА-9:</p> <p>-приказ об организации и проведении ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;</p> <p>-приказ о назначении оператора по проведению ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении состава координаторов по организации и проведению ГИА;</p> <p>-приказ о направлении членов предметных комиссий ГЭК ПК в рамках проведения ГИА;</p> <p>-приказ о направлении членов конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций при проведении ГИА;</p> <p>-приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;</p>	<p>Май 2017 года</p> <p>Январь - август 2017 года</p>	
--	---	--

	<p>Методические и информационные письма:</p> <ul style="list-style-type: none"> -по организации и проведению ГВЭ; -по организации и проведению ОГЭ; -по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; -по информированности общественности; -об организации и проведении совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; -об организации и проведении родительских собраний по вопросам проведения ГИА; -об организации выездных «горячих» линий по вопросам ГИА; -о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; -о формировании РИС; -по организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА; 		
4. Финансовое обеспечение ГИА			
	Инвариантная часть		
4.1.	Распределение средств с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на	Декабрь 2016 года	УО

	<p>территории Лазовского м.р., в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дооборудование ППЭ, закупка канцтоваров; - подвоз выпускников; - доставка ЭМ в ППЭ, сдача ЭМ в РЦОИ; - питание подвозимых; - командировочные расходы. 		
	Инвариантная часть		
4.2.	<p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии 	По отдельному графику	УО
4.3.	<p>Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>	По отдельному графику	УО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть		
5.1.	<p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; 	По отдельному графику	УО, ОО

	- технических специалистов ППЭ;		
5.2	Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	По отдельному графику	УО
	Вариативная часть		
5.3.	Организация проведения координационного совета, консультаций, семинаров, совещаний, родительских собраний, прямых линий, по вопросу подготовки и проведения ГИА	По отдельному графику	УО, ОО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
	Инвариантная часть		
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года: - сбор заявлений для участия в ГИА в сентябрьские сроки (выпускники 11 классов с 08.08. по 22.08.2017); - проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ	Август – сентябрь 2017 года	УО, ОО
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2017 году	Ноябрь 2016 года	УО, ОО
6.3.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки	По срокам Минобрнауки	УО,ОО
6.4.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	В течение всего периода ГИА	УО

6.5.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов	В течение всего периода ГИА	УО, ОО
6.6.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В течение всего периода ГИА	УО, ОО
	Вариативная часть		
6.7.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года: - сбор заявлений; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	С 08.08. по 22.08.2017 С 05.09. по 14.09.2017	УО ОО
6.8	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	По графику Минобрнауки России	УО ОО
6.9.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	По графику Минобрнауки России	УО ОО
6.10.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	По графику Минобрнауки России	УО ОО
6.11.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: - выпускников образовательных организаций 2016-2017 учебного года; - обучающихся и выпускников	Ноябрь 2016 года	УО ОО

	<p>учреждений среднего профессионального образования;</p> <ul style="list-style-type: none"> -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 		
6.12.	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования; -сведения об участниках ЕГЭ; -форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории; -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ); 	<p>С 20.12.2016</p> <p>До 05.02.2017</p> <p>Не позднее, чем за 2 недели до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за 2 недели до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за</p>	<p>УО</p> <p>ОО</p>

	<p>-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;</p> <p>-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>-распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА;</p> <p>-сведения об использовании экзаменационных материалов;</p> <p>-сведения об экзаменационных работах ГИА (обработка);</p> <p>-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;</p> <p>-результаты рассмотрения апелляций;</p>	<p>3 дня до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за сутки до экзамена</p> <p>В течение суток со дня проведения экзаменов</p> <p>По русскому языку – не позднее 5 календарных дней после экзамена, по математике (профильный уровень) – не позднее 4 дней, по остальным предметам – не позднее 3 дней</p> <p>В течение суток со дня подачи апелляции</p> <p>Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</p>	
6.13.	Формирование списочных составов		УО

	лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии.	До 31.12.2016 До 01.03.2017 До 01.04.2017	ОО
6.14.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ.	До 01.05.2017	УО
6.15.	Организация и проведение итогового сочинения: - в основной срок; - в дополнительные сроки.	По расписанию Минобрнауки	УО ОО
6.16.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России «Партизанский», МЧС, КГБУЗ Лазовская ЦРБ, мобилизационным отделом, районной ЛЦТ, другими заинтересованными ведомствами.	Весь период	УО
6.17.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии.	Март-май 2017 г.	УО
6.18.	Создание условий в ППЭ для	Весь период	УО

	выпускников с ограниченными возможностями здоровья.		ОО
6.19.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России	УО
6.20.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Май 2017 года	УО ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению			
	Инвариантная часть		
7.1	Организация работы по информированию общественности о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): -размещение информации на официальном сайте УО и ОО; -организация проведения районных родительских собраний; -организация работы телефонов «горячей линии»; -направление информационных писем в ОО; -взаимодействие с СМИ; - организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам;	В течение 2016-2017 учебного года	УО ОО

	- организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО		
7.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников	В течение 2016-2017 учебного года	ОО
7.3.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА - 11: - организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА;	Апрель – май 2017 года	УО ОО
	Вариативная часть		
7.4	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников	В течение 2016-2017 учебного года	ОО
7.5	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению	Апрель – май 2017 года	УО ОО

	<p>вопросов проведения ГИА-9 и ГИА - 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА; 		
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА- 11			
	Инвариантная часть		
8.1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, размещением соответствующей информации на сайтах ОО; -мониторинг ОО по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности. 	Весь период	УО
8.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> -мониторинг готовности ППЭ; -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА; -мониторинг школьной нормативной- 	Весь период	УО

	правовой базы, регламентирующей проведение ГИА		
	Вариативная часть		
8.3	Мониторинг работы телефонов «горячей линии», сайтов по вопросам организации и проведения ГИА в ОО	Декабрь 2016 года – апрель 2017 года	ОО
8.4.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	В течение 2016-2017 учебного года	УО
8.5.	Мониторинг соблюдения сроков уничтожения черновиков	Февраль 2017 года	УО
8.6	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ в Лазовском МР в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ	Август 2017 года	УО